

PRINCIPAIS PROGRESSOS

Tudo sobre as principais conquistas do projeto nesse mês.

PoC (Prova de Conceito)

Em setembro foi concluído o desenvolvimento do produto da Prova de Conceito pela fábrica de software. A equipe de Requisitos realizou **testes internos** dos módulos desenvolvidos e os **ajustes** identificados **já estão em andamento** pela equipe de Desenvolvimento.

Após a entrega dos ajustes, começaremos a **Homologação da PoC** pelos representantes dos setoriais de RH e da UCRH!

Em setembro também foram elaborados pela frente de Desenvolvimento **os modelos de scripts de teste da PoC**. Após análise da equipe de Requisitos, constatou-se que os modelos foram entregues com **ótima qualidade!**



Matriz de Responsabilidades

Conforme comunicado no *PMO Informa* de 23/09/15, a **Matriz de Responsabilidades para todas as frentes do Projeto**, está sendo construída em parceria pelo PMO e a Liderança do Projeto.

A Matriz de **Arquitetura Técnica** já foi acordada com a liderança e está **disponível para acesso de todos** através do Portal de Gestão.

Se você ainda não acessou, confira agora!

Na sessão Links de Resumo na Página Inicial do Portal, clique em **Sobre o Projeto >> Matriz de Responsabilidades** e escolha a frente de **Arquitetura Técnica**.




Workshops de Influências Positivas

Nos dias 02 e 15 de Setembro, foram realizados os Workshops de Influências Positivas dos times de Processos e Requisitos respectivamente.

• Resultados da Avaliação de Reação

Os participantes preencheram a **Avaliação de Reação**, e os **resultados**, juntamente com a **compilação das mensagens** de Influências Positivas escritas ao longo mês, foram divulgados para as equipes e para a Liderança.

Esses resultados também foram publicados no Portal de Gestão e podem ser acessados em **Documentos do Projeto >> Gestão da Mudança >> Resultados Influências Positivas**.




• Galeria de Fotos no Portal de Gestão

As fotos dos eventos foram publicadas em nossa nova **Galeria de Fotos no Portal!**

Confira a sua foto e de seus colegas!

Para acessar, é só clicar no Pannel Informativo referente à Galeria de Fotos, na Página Inicial do Portal. Acesse já!



Divulgação do Cronograma de Requisitos Revisado

No dia 09/09/2015 foi divulgado o **Cronograma de Atividades da Frente de Requisitos!**

Com ele, conseguimos acompanhar as atividades e datas planejadas para entrega dos materiais da frente, além de ter visibilidade de datas importantes para o planejamento de outras frentes de trabalho, como Desenvolvimento, Integração e Arquitetura Técnica.

FIQUE POR DENTRO

Acompanhe os principais destaques do mês

A opinião dos representantes de Setoriais de RH sobre as Melhorias nos Processos de RH

A equipe de Gestão da Mudança conversou com os representantes dos Setoriais de RH da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza, para entender qual é a visão deles sobre as Melhorias nos Processos decorrentes da implementação do RH Folh@. Confira!



“Uma coisa que me encantou são os Alertas do Sistema. O RH Folh@ irá nos avisar sobre os prazos por vencer, evitando o controle apenas por consulta manual e diminuindo a possibilidade de erros! Isso nos dará segurança e maior controle!”

Viviane Lima, Centro Paula Souza.



“A grande diferença que o RH Folh@ vai trazer é a economia de tempo! Este tempo que atualmente gastamos com trabalhos operacionais, poderá ser usado para fazer o que é mais importante: Atendimento ao Servidor.”

Luiz Loiola, Secretaria da Educação.



PRÓXIMOS PASSOS

Tudo o que irá acontecer nos próximos meses

Homologação da PoC

Devido a alguns ajustes necessários nos módulos desenvolvidos para a PoC, a homologação, que havia sido planejada para as primeiras semanas de setembro foi adiada até a finalização dos ajustes, que já estão em andamento.

O intuito desta homologação, é comprovar a eficiência da abordagem atual do projeto e dar seguimento no desenvolvimento do Sistema de Gestão de RH.

Divulgação do Cronograma de Arquitetura

A liderança da frente de Arquitetura Técnica, juntamente com o PMO, tem trabalhado na construção do Cronograma de Atividades da frente.

Em breve, esse material será entregue e divulgado a todos os colaboradores do projeto!

CONTATE-NOS

Queremos ouvir suas sugestões de temas e conteúdos!

Precisamos da sua ajuda para tornar o Informativo cada vez mais atrativo e interessante!

SEFAZ.RHFOLHA@ACCENTURE.COM

